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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26
1. Pavimentação da Rua Ângelo Berton  646.640,48 % Período: 6,65% 9,74% 24,07% 27,33% 32,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Iniciais  60.967,52 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.2. Terraplenagem  21.595,15 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. Pavimento  411.399,90 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

1.4. DRENAGEM  80.029,82 % Período: 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.5. FAIXA ELEVADA (3 UNIDADES)  45.740,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  10.590,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. LIMPEZA FINAL  16.317,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 6,65% 9,74% 24,07% 27,33% 32,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financiamento: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 42.998,53 63.005,99 155.620,93 176.753,47 208.261,56 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 42.998,53 63.005,99 155.620,93 176.753,47 208.261,56 - - - - - - - 

%: 6,65% 16,39% 40,46% 67,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Financiamento: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 42.998,53 106.004,52 261.625,45 438.378,92 646.640,48 646.640,48 646.640,48 646.640,48 646.640,48 646.640,48 646.640,48 646.640,48 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 42.998,53 106.004,52 261.625,45 438.378,92 646.640,48 646.640,48 646.640,48 646.640,48 646.640,48 646.640,48 646.640,48 646.640,48 

Local Responsável Técnico
Nome: Sergio Patussi Neto
CREA/CAU: RS206635

Data ART/RRT: 13076068
segunda-feira, 5 de maio de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Projeto de pavimentação asfáltica da rua Ângelo Berton

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE TAPEJARA/ RS Projeto de pavimentação asfáltica da rua Ângelo Berton

TAPEJARA/RS

0

Total:    R$ 646.640,48

Item Descrição
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